
COMMUNE DE BRIGNAIS

Projet de centrale solaire photovoltaïque

sur le site SUEZ RV ISDND

Réunion d’information avant construction

27 MAI 2024

Confidentiel Restreint Libre Interne



Sommaire

PRESENTATION DU PROJET



PRESENTATION DU PROJET

3

❑ HISTORIQUE DU PROJET

❑ PLAN D’IMPLANTATION

❑ PLANNING CONSTRUCTION

❑ QUESTIONS



4 I

HISTORIQUE DU PROJET 

❑ Février 2018 : 

• Signature du contrat de Partenariat entre SUEZ RV et Engie Green

❑ Avril 2018 :

• Présentation du projet à la mairie pour modification du PLU
• PLU en cours de révision
• Visite de site

❑ Juin 2018

• Validation du projet chez Engie Green

❑ Juillet 2018: 

• Début d’étude Faune Flore 
• Etude d’implantation préliminaire
• Présentation du projet à la commune de BRIGNAIS

❑ Septembre 2018: 

• Obtention des avis favorables par la commune 
• Zonage PLU prévu compatible en avril 2019
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HISTORIQUE DU PROJET 

❑ Octobre 2019: 

• Présentation des résultats à la mairie de BRIGNAIS

❑ Mars 2020 :

• Présentation à la mairie du permis qui sera déposé

❑ Aout 2020

• Dépôt du permis de construire

❑ Janvier/février 2021: 

• Enquête publique du 11 janvier 2021 au 12 février 2021
• Rencontre avec les riverains sur site lors de l’enquête publique
• Réduction et adaptation du projet validé en mairie avec un groupe de représentant des 

riverains
• Avis favorable du commissaire enquêteur sur le projet modifié.

❑ Mai 2021: 

• Obtention du PC 

❑ Juillet 2021: 

• Premier dépôt du dossier en AO CRE 4.10 => non lauréat
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HISTORIQUE DU PROJET 

❑ Aout 2022 : 

• Projet BRIGNAIS lauréat à l’AO PPE2 P2 

❑ Décembre 2023 :

• Suite évolution des couts du matériel , projet à nouveau candidaté lors de l’AO PPE2 P5

❑ Mars 2024

• Lauréat à l’AO PPE2 P5 

❑ Mai 2024: 

• Réunion d’information

❑ Juillet 2024: 

• Lancement de la construction



ZONE PROJET VALIDEE suite Enquête Publique
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- Limitation des structures 

en hauteur 2,65 m

- Poste de livraison en 

entrée de site 

- Remplacement des 

d’onduleurs centralisés en 

onduleurs string

- renforcement des haies 

bocagères sur la BT15



PLAN D’IMPLANTATION

8



LE PROJET
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5 808 panneaux photovoltaïques

Puissance totale de 3,397 MWc (mégawatt-crêtes)

Production annuelle de près de 4550 MWh
soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 

2 050 personnes

1 023 tonnes de CO2 évitées

Investissement de près de 4 millions d’euros, 



PLANNING CONSTRUCTION

10

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février

Bail

Install. Base vie

AO, contrat + études d’exécutionVRD

Abattage arbres & débroussaillage
Signalétique

Clôture
Pistes

Remise en état

& réception lot

Structures
AO, contrat + études d’exé

Longrines
Structures & modules

AO, contrat + études d’exé
Travaux

Prépa & 

mise en 

serviceLiv. Poste 

électrique
Livraison modules à 

confirmer

Réseaux



Quelques illustrations
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VOS QUESTIONS 
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Merci pour votre attention
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